



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

Chantiers métro présentation du projet Ramonville Saint-Agne

Précédente : 22 mai 2023



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine / 20 juin 2024



LES INTERVENANTS

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN



Supervise le projet
Autorité organisatrice
des transports



**Fait fonctionner le
réseau au quotidien**



Réalise les études
Gère les travaux




**Portent les opérations
d'aménagement**






LA LIGNE B
VA PLUS LOIN





LE PROJET

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN



Mise en service
Septembre 2027





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

PLANNING





LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

LE PLANNING

PHASE ETUDES et
PROCEDURES

Travaux Préparatoires
et travaux de
dévoisement des
réseaux
site par site

PHASE CHANTIER

Travaux de gros
œuvre (trémies,
stations, tunnels,
viaducs, ouvrages
annexes, garage
atelier)

Travaux de
second œuvre
et équipements
(dont le
système)

Essais et
marche à
blanc



Attribution des
marchés

Début des travaux
de génie civil





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

AVANCEMENT DES TRAVAUX






LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

AVANCEMENT DES TRAVAUX

LE TUNNELIER



Clémence Isaure



5,30 m
de diamètre

30 m
de long

500 m
de tunnels créés

10 m
creusés par jour






AVANCEMENT DES TRAVAUX

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LES VOUSOIRS




Les 2850 voussoirs du tunnel en béton très bas carbone sont à base de metakaolin (argile calciné) sourcé localement



AVANCEMENT DES TRAVAUX

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN



RENFORCEMENT DU SOL



AVANCEMENT DES TRAVAUX

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LE TUNNEL

[Vidéo](#)



Save the date :
Visite le 21 septembre




AVANCEMENT DES TRAVAUX


LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

MONTAGE DES VIADUCS


1 Création
des fondations




2 Réalisation
des piles



3 Mise en place du
tablier



4 Mise en place des
corniches et des
équipements





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

AVANCEMENT DES TRAVAUX

FABRICATION DES VOUSOIRS






LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LE DÉROULÉ DES TRAVAUX

REALISATION DES PILES
MONTAGE DU TABLIER



[Vidéo mise en place tablier](#)





AVANCEMENT DES TRAVAUX

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

EQUIPEMENTS





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

TRAVAUX A VENIR






LA STATION PARC DU CANAL

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

Début des travaux en
septembre 2024



© Beview - Tisséo Collectivités / Séquences architecture et urbanisme – Tisséo Ingénierie





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LE VIADUC AVENUE DE L'EUROPE TRAVAUX À PARTIR DE SEPTEMBRE 2024

Avenue de
l'Europe Centre

Avenue de
l'Europe Sud



2 types de travaux :

Mise en place du tablier dans le sens Sud -> Nord

Démontage du tablier au niveau du giratoire « Nord »


Des impacts sur la circulation à prévoir





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LE VIADUC AVENUE DE L'EUROPE TRAVAUX À PARTIR DE SEPTEMBRE 2024



La pose d'une travée dure moins d'une semaine


A chaque travée, il faut adapter les conditions de circulation (exemple travée devant IGN)





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

LE VIADUC AVENUE DE L'EUROPE TRAVAUX À PARTIR DE SEPTEMBRE 2024



TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

LA LIGNE C AVANCE LA LIGNE B VA PLUS LOIN

INFO TRAVAUX

Secteur Labège Madron

Rue du Commerce mise à sens unique sens montant

La rue du Commerce sera mise en sens unique (sens montant) pour permettre les travaux de génie civil (création d'un appui du viaduc) de la ligne C réalisés par l'entreprise Bouygues.

Hors aisé de chantier, ces travaux auront lieu du 29 avril au 17 juin 2024.

Ces dates peuvent être soumises à modification en fonction des conditions météorologiques notamment en cas de fortes rafales de vents.

Adaptation du fonctionnement du quartier

Le sens unique (sens montant) sur la rue du Commerce permettra l'accès à la place du Commerce et au centre commercial.

Une déviation est mise en place par la rue des Arts et la rue Carmin pour le sens sortant de la zone commerciale.

A la suite de ce chantier, d'autres phases de travaux seront réalisées dans votre secteur. Vous serez tenus informés de leur programmation et de leur avancement.

Les commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des travaux

POUR TOUTE QUESTION LIÉE AUX TRAVAUX

Les médiatrices Julie Viallard et Solène Reymond sont à votre écoute de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi :
julie.viallard@tisseo-ingenierie.fr - 07 53 39 62 00
solene.reymond@tisseo-ingenierie.fr - 06 59 68 76 46
En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le n° d'appel gratuit

0 800 744 331

21, boulevard de la Marquette BP 10416
31004 Toulouse CEDEX 8
05 61 14 48 50 | projetmetro.tisseo.fr

Sitocal Ville de Labège tisseo



Contact Médiation : Solène REYMOND
solene.reymond@tisseo-ingenierie.fr

LES TRAVAUX DERNIER TRIMESTRE 2024 SECTEUR « EUROPE » - DÉPOSE POUTRE


Les emprises de chantier précises et les impacts sur la circulation sont en cours de définition. Les riverains seront informés.





LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS PIÉTONS P+R



Amélioration des cheminements piétons entre
la station de métro et la Zone Artisanale Nord

LIAISON REALISEE

TRAVAUX EN JUILLET





MESURES COMPENSATOIRES

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN



Deux lieux principaux :

Bois de Pouciquot
Parcelle Agricole

PREMIERS PLANTATIONS EN FIN D'ANNEE

Un travail sous l'égide du CEN, Conservatoire des Espaces Naturels



LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

Mesures d'accompagnement et dispositif de communication





LA LIGNE C
AVANCE



LA LIGNE B
VA PLUS LOIN



Maison des projets de Labège

Horaires d'ouvertures :

Mardi : 9h30 - 13h30
Jeudi : 11h30 - 15h30
Samedi : 11h30 - 15h30



Maison du métro de François Verdier

Horaires d'ouvertures :

Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi : 9h30 - 13h30
Vendredi : 13h - 17h30





LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute question liée aux travaux,
les médiateurs **Solène REYMOND** et **Julie VIALARD** sont à votre écoute

de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi
au **06 59 68 76 46** / **07 62 98 62 60**

solene.reymond@tisseo-ingenierie.fr / julie.viallard@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence en dehors de ces horaires :

0 800 744 331 Service & appel
gratuits



www.projetsmetro.tisseo.fr



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine